



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Τεχνολογία Λογισμικού

Risk-assessment-v0.2



Vault-Me

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

11 Απριλίου 2022

Ονόματα και AM των μελών της ομάδας:

Ελένη Βασιλάκη, **AM:** 1070939, 4^ο έτος

Βασίλης Κυριάκος, **AM:** 1070915, 4^ο έτος

Κυριακή Λιούμη, **AM:** 1067410, 4^ο έτος

Θεόδωρος Χατζημιχαήλ, **AM:** 1067538, 4^ο έτος

Editor: Κυριακή

Contributor: Βασίλης

Contributor: Θεωδωρής

Peer reviewer: Ελένη

Εργαλεία:

Τα Σχήματα 1-17 έγιναν με τη χρήση του editor Word.

Αλλαγές:

Έχουμε αναλύσει περισσότερο τον κάθε κίνδυνο, στο πεδίο «Περιγραφή Κινδύνου» σε κάθε πίνακα.

GitHub: <https://github.com/VasilisKyriakos/financial-wallet>

risk	Περιγραφή	solution	Κατηγορία
Ακαταλληλότητα Λογισμικού	Αυξημένες Απαιτήσεις Συστήματος	Επαναπροσδιορισμός Όρων Σύμβασης	Τεχνολογία
Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών	Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις	Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης	Τεχνολογία
Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας	Ασυμβατότητα με Μελλοντικές Τεχνολογίες	Επαναπροσδιορισμός Όρων Συμβολαίου	Τεχνολογία
Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων	Απουσία Πρωτοκόλλων Ασφάλειας	Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας	Τεχνολογία
Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης	Ανεπάρκεια Υποστήριξης/Συντήρησης	Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης	Τεχνολογία
Εξάντληση Πόρων Συστήματος	Αυξημένη Κίνηση Χρηστών	Αύξηση Πόρων Συστημάτων	Τεχνολογία
Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων	Ανικανότητα Υποστήριξης Πρωτοκόλλων Τραπεζών	Αποδοχή και Προσαρμογή	Λειτουργικότητα
Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων	Περιπτώσεις Αποτυχίας Συστήματος	Outsourcing Ανάθεση	Λειτουργικότητα
Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων	Κακή Διαχείριση	Αναθεώρηση Συμβολαίου	Στρατηγική
Μείωση Προϋπολογισμού	Αλλαγή Αρχικής Επένδυσης	Επαναδιαπραγμάτευση	Οικονομία
Μη Καταρτισμένο Προσωπικό	Αναποτελεσματικότητα Προσωπικού	Πρόσληψη Προσωπικού	Ανθρώπινο Δυναμικό
Κυβερνοεπίθεση	Υποκλοπή Αρχείων	Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας	Ανθρώπινο Δυναμικό
Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων	Έλλειψη Ενημέρωσης Κοινού	Αποδοχή και Συμβιβασμός	Ανθρώπινο Δυναμικό
Έλλειψη Κινήτρων	Μη Παραγωγικό Εργασιακό Περιβάλλον	Επιβραβεύσεις/Κίνητρα	Ανθρώπινο Δυναμικό
Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος	Κίνδυνος Ενεργοποίησης Ρήτρας	Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος	Εκτίμηση
Νομικά Ζητήματα	Μηνύσεις, Διαρροή Δεδομένων	Νομικοί Σύμβουλοι	Νόμος

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Κινδύνων

Ακαταλληλότητα Λογισμικού			
A/A: 1	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βασίλης	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα: 3			
Περιγραφή Κινδύνου: Το σύστημα έχει αυξημένες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα το λογισμικό να είναι ακατάλληλο.			
Τύπος: <input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Τεχνολογία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Το λογισμικό δεν εκτελείται σωστά στο testing.			
Στρατηγική μετριασμού: Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αποτυχημένα testings του λογισμικού.			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επαναπροσδιορισμός Όρων Σύμβασης			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 12/3/2022	Δράση: Κάθε 2 εβδομάδες.	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιτυχής Ολοκλήρωση Ελέγχων.		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 2: Ακαταλληλότητα Λογισμικού

Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών			
A/A: 2	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Ελένη	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Κίνδυνος οι απαιτήσεις των χρηστών να μην καλύπτονται καθώς έχει υπάρξει λανθασμένη εκτίμηση από τους δημιουργούς.			
Τύπος: <input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Τεχνολογία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Στο testing			
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Χρήση Στατιστικών, από Ερωτηματολόγια μέσω Google Forms			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 14/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Θετικό feedback χρηστών		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 3: Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών

Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας			
A/A: 3	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Θοδωρής	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα: 1			
Περιγραφή Κινδύνου: Η ασυμβατότητα του λογισμικού με μελλοντικές τεχνολογίες, μπορεί να φέρει τον κίνδυνο απόρριψης του.			
Τύπος: <input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος	Επεξήγηση: Τεχνολογία		
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό	Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή		
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Αναβάθμιση του εξοπλισμού			
Στρατηγική μετριασμού: Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Στο testing			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επαναπροσδιορισμός Όρων Συμβολαίου			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 9/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Οι αναβαθμίσεις είναι συμβατές με το app.	Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός		
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 4: Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας

Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων			
A/A: 4	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Κυριακή	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα: 12			
Περιγραφή Κινδύνου: Απουσία πρωτοκόλλων ασφάλειας, η οποία συνεπάγεται τον κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων του χρήστη.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Τεχνολογία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Υποκλοπή δεδομένων από επίθεση			
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Στο testing			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 13/3/2022	Δράση: Πριν την παράδοση νέου version		Κατάσταση: Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Απουσία θεμάτων κατά της ασφάλειας		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 5: Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης			
A/A: 5	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βασίλης	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Ανεπάρκεια Υποστήριξης/Συντήρησης. Δεν έχει δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Τεχνολογία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Η ομάδα μένει πίσω και δεν ανταποκρίνεται.			
Στρατηγική μετριασμού: Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Ανεπαρκής ανταπόκριση της ομάδας σε θέματα υποστήριξης			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 2/3/2022	Δράση: Μηνιαία	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Εύρεση Ομάδας Υποστήριξης		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 6: Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης

Εξάντληση Πόρων Συστήματος			
A/A: 6	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Ελένη	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Αυξημένη κίνηση χρηστών, με αποτέλεσμα οι πόροι να μην αρκούν για την λειτουργία του συστήματος			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Τεχνολογία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ανικανότητα υποστήριξης υπερφόρτωσης δικτύου			
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Χρήση Στατιστικών			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αύξηση Πόρων Συστημάτων			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 5/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ικανότητα διαχείρισης περιπτώσεων υπερφόρτωσης.		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 7: Εξάντληση Πόρων Συστήματος

Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων			
A/A: 7	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Θοδωρής	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Ανικανότητα του συστήματος να υποστηρίξει πρωτόκολλα τραπεζών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η σύνδεση μεταξύ τους.			
Τύπος:	<input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος		
Επεξήγηση: Λειτουργικότητα			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:		Πιθανότητα:	
<input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		<input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Γραφειοκρατία/Πρωτόκολλα συναλλαγών/Ασυμβατότητα			
Στρατηγική μετριασμού: Παρακολούθηση της κατάστασης του κινδύνου.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αποτυχημένες προσπάθειες συναλλαγών			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αποδοχή και Προσαρμογή			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 7/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Συμβατότητα Πρωτοκόλλων		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022		<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	

Πίνακας 8: Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων

Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων			
A/A: 8	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Κυριακή	11/3/2022	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Περιγραφή Κινδύνου: Σε περιπτώσεις αποτυχίας συστήματος, δεν έχει βρεθεί εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος.			
Τύπος: <input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Λειτουργικότητα			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Έλλειψη εφεδρικού σχεδίου σε περιπτώσεις αποτυχίας			
Στρατηγική μετριασμού: Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Έλλειψη εφεδρικού σχεδίου σε περιπτώσεις αποτυχίας			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Outsourcing Ανάθεση			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία:	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση:	
2/3/2022		Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ικανότητα προσαρμογής σε νέες προκλήσεις		Τρέχουσα κατάσταση:	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:		<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
17/05/2022			

Πίνακας 9: Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων

Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων			
A/A: 9	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βασίλης	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 2 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: κακή διαχείριση στην κατανομή των κεφαλαίων με αποτέλεσμα να βγούμε εκτός προϋπολογισμού.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input checked="" type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Στρατηγική			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Μη ομοιόμορφη κατανομή κεφαλαίου			
Στρατηγική μετριασμού: Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτηρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Διαφορετική κατανομή κεφαλαίου από την συμφωνημένη			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αναθεώρηση Συμβολαίου			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 10/3/2022	Δράση: Κατά την παράδοση		Κατάσταση: Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τήρηση προσυμφωνημένης κατανομής κεφαλαίου		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 10: Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων

Μείωση Προϋπολογισμού			
A/A: 10	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Ελένη	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: αλλαγή αρχικής επένδυσης, μειώνοντας τον προϋπολογισμό που είχε συμφωνηθεί στην αρχή.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input checked="" type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Οικονομία			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input type="checkbox"/> Υψηλό <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Οικονομικά προβλήματα/ Ρήτρα			
Στρατηγική μετριασμού: Μείωση πιθανότητας εμφάνισης, δημιουργία εναλλακτικής λύσης			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Ενημέρωση μείωσης προϋπολογισμού			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επαναδιαπραγμάτευση			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 11/3/2022	Δράση: Αν προκύψει	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ικανοποίηση αναγκών πελάτη		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 11: Μείωση Προϋπολογισμού

Μη Καταρτισμένο Προσωπικό			
A/A: 11	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Θοδωρής	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 2 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Αναποτελεσματικότητα Προσωπικού, λόγω ελλιπούς γνώσης πάνω στο αντικείμενο.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Ανθρώπινο Δυναμικό			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input type="checkbox"/> Υψηλό <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Προβλήματα στο λογισμικό			
Στρατηγική μετριασμού: Παρακολούθηση της κατάστασης του κινδύνου			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Γνώση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Πρόσληψη Προσωπικού			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 14/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επαρκής Παραγωγικότητα Προσωπικού Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	

Πίνακας 12: Μη Καταρτισμένο Προσωπικό

Κυβερνοεπίθεση			
A/A: 12	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα: 4	Κυριακή	11/3/2022	1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Περιγραφή Κινδύνου: Υποκλοπή αρχείων από επιθέσεις hacker.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Ανθρώπινο Δυναμικό			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Εύρεση προβλήματος από την Ομάδα Ασφάλειας			
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Συχνή δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία:	Δράση: Καθημερινά	Κατάσταση:	
6/3/2022		Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιτυχής αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 13: Κυβερνοεπίθεση

Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων			
A/A: 13	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Βασίλης	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Έλλειψη ενημέρωσης και εξοικείωσης του κοινού για τα ηλεκτρονικά συστήματα, με αποτέλεσμα να μην τα εμπιστεύονται.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Ανθρώπινο Δυναμικό			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input checked="" type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Πληθώρα τηλεφωνικών κλήσεων για εξυπηρέτηση			
Στρατηγική μετριασμού: Μείωση πιθανότητας εμφάνισης, δημιουργία εναλλακτικής λύσης			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Παρατήρηση Στατιστικών Στοιχείων			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αποδοχή και Συμβιβασμός			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 7/3/2022	Δράση: Μηνιαία		Κατάσταση: Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ενημέρωση του κοινού		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 14: Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Έλλειψη Κινήτρων			
A/A: 14	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης: Ελένη	Ημερομηνία: 11/3/2022	Προτεραιότητα: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Συνδεόμενη δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι παραγωγικό και έτσι δεν δίνει στους εργαζόμενους τα απαραίτητα κίνητρα για να δουλεύουν περισσότερο.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Ανθρώπινο Δυναμικό			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: <input type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input checked="" type="checkbox"/> Χαμηλό		Πιθανότητα: <input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Καταθλιπτικό και πιεστικό περιβάλλον εργασίας			
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Παρακολούθηση Στατιστικών Στοιχείων			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επιβραβεύσεις/Κίνητρα			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία: 3/3/2022	Δράση: Ετήσια	Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας		Τρέχουσα κατάσταση: <input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: 17/05/2022			

Πίνακας 15: Έλλειψη Κινήτρων

Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος			
A/A: 15	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Θοδωρής	11/3/2022	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Περιγραφή Κινδύνου: Κίνδυνος ενεργοποίησης ρήτρας, περνώντας το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί, με αποτέλεσμα την μείωση του προϋπολογισμού.			
Τύπος: <input checked="" type="checkbox"/> Σχέδιο <input type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Εκτίμηση			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:		Πιθανότητα:	
<input type="checkbox"/> Υψηλό <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		<input type="checkbox"/> Μεγάλη <input checked="" type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:			
Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης συγκεκριμένων tasks			
Στρατηγική μετριασμού:			
Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:			
Σύγκριση του αρχικού με το τελικό χρονοδιάγραμμα			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία:	Δράση:	Κατάσταση:	
9/3/2022	Μηνιαία	Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:		Τρέχουσα κατάσταση:	
Το αρχικό με το τελικό χρονοδιάγραμμα συμπίπτουν		<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:			
17/05/2022			

Πίνακας 16: Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος

Νομικά Ζητήματα			
A/A: 16	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Κυριακή	11/3/2022	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Περιγραφή Κινδύνου: Μηνύσεις από τους πολίτες λόγω διαρροής δεδομένων.			
Τύπος: <input type="checkbox"/> Σχέδιο <input checked="" type="checkbox"/> Ποιότητα <input type="checkbox"/> Κόστος Επεξήγηση: Νόμος			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:		Πιθανότητα:	
<input checked="" type="checkbox"/> Υψηλό <input type="checkbox"/> Μεσαίο <input type="checkbox"/> Χαμηλό		<input type="checkbox"/> Μεγάλη <input type="checkbox"/> Μεσαία <input checked="" type="checkbox"/> Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:			
Αντιδράσεις του κοινού			
Στρατηγική μετριασμού:			
Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:			
Παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος από τους νομικούς συμβούλους			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Νομικοί Σύμβουλοι			
Παρακολούθηση κινδύνου:			
Ημερομηνία:	Δράση: Εφόσον Προκύψει	Κατάσταση:	
11/3/2022		Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:		Τρέχουσα κατάσταση:	
Ορθή λειτουργία συστήματος και μηδαμινές αντιδράσεις κοινού. Απουσία νομικών κυρώσεων.		<input checked="" type="checkbox"/> Ενεργός <input type="checkbox"/> Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:			
17/05/2022			

Πίνακας 17: Νομικά Ζητήματα