Risk-assessment-v0.1

Vault – Me

Ελένη Βασιλάκη, **ΑΜ**: 1070939,  $4^{\circ}$  έτος

Βασίλης Κυριάκος, **ΑΜ**: 1070915, 4° έτος

Κυριακή Λιούμη, **ΑΜ**: 1067410, 4° έτος

Θεόδωρος Χατζημιχαήλ, **ΑΜ:** 1067538, 4° έτος

Editor: Κυριακή

**Contributor:** Βασίλης

Contributor: Θοδωρής

**Peer reviewer:** Ελένη

## Εργαλεία:

Τα Σχήματα 1-17 έγιναν με τη χρήση του editor Word.

risk	Περιγραφή	solution	Κατηγορία
Ακαταλληλότητα Λογισμικού	Αυξημένες Απαιτήσεις Συστήματος	Επαναπροσδιορισμός Όρων Σύμβασης	Τεχνολογία
Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών	Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις	Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης	Τεχνολογία
Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας	Ασυμβατότητα με Μελλοντικές Τεχνολογίες	Επαναπροσδιορισμός Όρων Συμβολαίου	Τεχνολογία
Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων	Απουσία Πρωτοκόλλων Ασφάλειας	Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας	Τεχνολογία
Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης	Ανεπάρκεια Υποστήριξης/Συντήρησης	Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης	Τεχνολογία
Εξάντληση Πόρων Συστήματος	Αυξημένη Κίνηση Χρηστών	Αύξηση Πόρων Συστημάτων	Τεχνολογία
Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων	Ανικανότητα Υποστήριξης Πρωτοκόλλων Τραπεζών	Αποδοχή και Προσαρμογή	Λειτουργικότητα
Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων	Περιπτώσεις Αποτυχίας Συστήματος	Outsourcing Ανάθεση	Λειτουργικότητα
Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων	Κακή Διαχείριση	Αναθεώρηση Συμβολαίου	Στρατηγική
Μείωση Προϋπολογισμού	Αλλαγή Αρχικής Επένδυσης	Επαναδιαπραγμάτευση	Οικονομία
Μη Καταρτισμένο Προσωπικό	Αναποτελεσματικότητα Προσωπικού	Πρόσληψη Προσωπικού	Ανθρώπινο Δυναμικό
Κυβερνοεπίθεση	Υποκλοπή Αρχείων	Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας	Ανθρώπινο Δυναμικό
Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων	Έλλειψη Ενημέρωσης Κοινού	Αποδοχή και Συμβιβασμός	Ανθρώπινο Δυναμικό
Έλλειψη Κινήτρων	Μη Παραγωγικό Εργασιακό Περιβάλλον	Επιβραβεύσεις/Κίνητρα	Ανθρώπινο Δυναμικό
Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος	Κίνδυνος Ενεργοποίησης Ρήτρας	Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος	Εκτίμηση
Νομικά Ζητήματα	Μηνύσεις, Διαρροή Δεδομένων	Νομικοί Σύμβουλοι	Νόμος

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Κινδύνων

		Ακαταλληλότητ	α Λογισμικού	
A/A: 1		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
		Αντιμετώπισης:		1 2 3
Συνδεόμενη		Βασίλης	11/3/2022	
δραστηριότητ	α: 3			
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Αι	υξημένες Απαιτήσειο	ς Συστήματος.	
Τύπος:	Σχέδιο	Поп	ότητα Κό	στος
Επεξήγηση: Τε			T = 2	
Επίπεδο σοβα	-		Πιθανότητα:	
Υψηλό	Μεσ	αίο Χαμηλό	Μεγάλη Ν	Λεσαία Μικρή
		ρίησης του κινδύνου		
		αι σωστά στο testing		
Στρατηγική με	τριασμού:	Μεταφορά σε συσχε	ετιζόμενο μέρος και αλ	λαγή της ρήτρας.
Γεγονός έναρ	ξης της επι	βολής της στρατηγικ	τής αντιμετώπισης:	
Αποτυχημένα	testings τοι	) λογισμικού.		
Στρατηγική αν	τιμετώπισι	<b>ης:</b> Επαναπροσδιορι	σμός Όρων Σύμβασης	
Παρακολούθη	ιση κινδύνα	ວບ:		
Ημερομηνία:	Δράση: Κά	άθε 2 εβδομάδες.		Κατάσταση:
12/3/2022				Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Επιτυχής Ολοκ	λήρωση Ελ	έγχων.	Ενεργός	Ανενεργός
Τελική ημ/νία	παρακολο	ύθησης κινδύνου:		
17/05,	/2022			

**Πίνακας 2:** Ακαταλληλότητα Λογισμικού

Α/Α: 2 Υπεύθυνος Ημερομηνία: Προτεραιότητ 1 2 3 Συνδεόμενη Ελένη 11/3/2022 Συνδεόμενη Κινδύνου: Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις.				
<b>Συνδεόμενη</b> Ελένη 11/3/2022 Σοραστηριότητα:				
δραστηριότητα:				
<b>Περιγραφή Κινδύνου:</b> Λανθασμένη Εκτίμηση/Προσωπικές Απαιτήσεις.				
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Τεχνολογία				
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα:				
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεγάλη Μεσαία Χ	Λικρή			
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:				
Στο testing				
<b>Στρατηγική μετριασμού:</b> Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.				
<b>Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:</b> Χρήση Στατιστικών, από Ερωτηματολόγια μέσω Google Forms				
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Αποφυγή Μέσω Καλύτερης Εκτίμησης				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία: Δράση: Ετήσια Κατάσταση:				
14/3/2022 Ανοιχτή				
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Θετικό feedback χρηστών				
Ενεργός Ανενεργός				
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:				
17/05/2022				

**Πίνακας 3:** Ανεπαρκής Κάλυψη Απαιτήσεων Χρηστών

Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας					
A/A: 3		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη		Θοδωρής	11/3/2022		
δραστηριότητ	α: 1				
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Ασ	συμβατότητα με Μελ	λοντικές Τεχνολογίες		
Τύπος:	Σχέδιο	Ποι	.ότητα Κό	στος	
<b>Επεξήγηση:</b> Τε	•				
Επίπεδο σοβα			Πιθανότητα:		
Χ Υψηλό	Μεσ	αίο Χαμηλό	Μεγάλη Ν	Λεσαία Μικρή	
		οίησης του κινδύνου ΄	:		
Αναβάθμιση το		μου			
Στρατηγική με					
		ιενο μέρος και αλλαγ			
	<b>ξης της επι</b>	βολής της στρατηγικ	της αντιμετωπισης:		
Στο testing					
			σμός Όρων Συμβολαίο	U	
Παρακολούθη					
Ημερομηνία:	Δράση: Ετ	ήσια		Κατάσταση:	
9/3/2022				Ανοιχτή	
Κριτήρια απεν	• •	• •	Τρέχουσα κατάστασ	η:	
Οι αναβαθμίσε	εις είναι συ	μβατές με το app.	Ενεργός	Ανενεργός	
Τελική ημ/νία	παρακολο	ύθησης κινδύνου:			
17/05/	/2022				

**Πίνακας 4:** Κίνδυνος Απόρριψης Λόγω Αλλαγής Τεχνολογίας

Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων					
A/A: 4		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη		Κυριακή	11/3/2022		
δραστηριότητ	α: 12				
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Απ	τουσία Πρωτοκόλλων	ν Ασφάλειας		
Τύπος:	Σχέδιο	Ποι	.ότητα Κό	στος	
<b>Επεξήγηση:</b> Τε	·				
Επίπεδο σοβα			Πιθανότητα:		
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό			Μεγάλη Μεσαία Μικρή		
		ρίησης του κινδύνου	:		
Υποκλοπή δεδ	•	ό επίθεση			
Στρατηγική με		0 0 / 11			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		αι να βρεθεί εναλλακ			
•	ξης της επι	βολής της στρατηγικ	τής αντιμετώπισης:		
Στο testing					
Στρατηγική αν	τιμετώπισ	<b>ης:</b> Δημιουργία Ομάδ	δας Ασφαλείας		
Παρακολούθη	ιση κινδύνο	ວບ:			
Ημερομηνία:	Δράση: Πρ	οιν την παράδοση νέ	ou version	Κατάσταση:	
13/3/2022				Ανοιχτή	
	Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Απουσία θεμάτων κατά της ασφάλειας Ενεργός Ανενεργός			Ανενεργός		
Τελική ημ/νία	παρακολο	ύθησης κινδύνου:			
17/05,	/2022				

**Πίνακας 5:** Έλλειψη Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

		Έλλειψη Ομάδα	ς Υποστήριξης	
A/A: 5		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
		Αντιμετώπισης:		1 2 3
Συνδεόμενη		Βασίλης	11/3/2022	
δραστηριότητ	α:			
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Αν	επάρκεια Υποστήριξ	ης/Συντήρησης	
Τύπος:	Σχέδιο	Ποι	.ότητα Κό	στος
<b>Επεξήγηση:</b> Τε	εχνολογία			
Επίπεδο σοβα			Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Μεσαία Μικρή		
		ρίησης του κινδύνου	:	
		δεν ανταποκρίνεται.		
Στρατηγική με		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
		ιενο μέρος και αλλαγ		
		βολής της στρατηγικ	• •	
		της ομάδας σε θέμα		
		<b>ης:</b> Δημιουργία Ομάδ	οας γποστηριξης 	
Παρακολούθη	ιση κινδύνο	ou:		
Ημερομηνία:	Δράση: Μ	ηνιαία		Κατάσταση:
2/3/2022				Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				η:
Εύρεση Ομάδο	ας Υποστήρ	ιξης		,
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:			Ενεργός	Ανενεργός
17/05	/2022			
17/05,	2022			

Πίνακας 6: Έλλειψη Ομάδας Υποστήριξης

	Εξάντληση Πόρων Συστήματος					
A/A: 6		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:		
		Αντιμετώπισης:		1 2 3		
Συνδεόμενη		Ελένη	11/3/2022			
δραστηριότητα	ι:					
Περιγραφή Κιν	<b>δύνου:</b> Αυ	ξημένη Κίνηση Χρης	στών			
Τύπος:	Σχέδιο	Пои	.ότητα Κό	στος		
Επεξήγηση: Τεχ			T = 2 ,			
Επίπεδο σοβαρ			Πιθανότητα:			
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό			Μεγάλη Ν	Λεσαία Μικρή		
		ίησης του κινδύνου				
		υπερφόρτωσης δικ	τύου			
Στρατηγική μετ						
•		ι να βρεθεί εναλλακ				
	•	βολής της στρατηγικ	κής αντιμετώπισης:			
Χρήση Στατιστι						
Στρατηγική αντ	τιμετώπιση	ι <b>ς:</b> Αύξηση Πόρων Σι	υστημάτων			
Παρακολούθη	ση κινδύνο	υ:				
	Δράση: Ετή	<b>ή</b> σια		Κατάσταση:		
5/3/2022			,	Ανοιχτή		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				η:		
Ικανότητα διαχείρισης περιπτώσεων						
υπερφόρτωσης. Ενεργός Ανενεργός			Ανενεργός			
Τελική ημ/νία τ	παρακολοι	ύθησης κινδύνου:				
17/05/2	2022					

**Πίνακας 7:** Εξάντληση Πόρων Συστήματος

Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων					
A/A: 7	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:		
	Αντιμετώπισης:		1 2 3		
Συνδεόμενη	Θοδωρής	11/3/2022			
δραστηριότητα:					
Περιγραφή Κινδύν	<b>ου:</b> Ανικανότητα Υποστήρ	ιξης Πρωτοκόλλων Τρα	πεζών		
Τύπος: Σ	χέδιο Πα	ριότητα Κά	οστος		
<b>Επεξήγηση:</b> Λειτου	ργικότητα				
Επίπεδο σοβαρότη	τας συνεπειών:	Πιθανότητα:			
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Ν	Λεσαία Μικρή		
	ργοποίησης του κινδύνο				
	ωτόκολλα συναλλαγών/Α	συμβατότητα			
Στρατηγική μετρια	-				
	ης κατάστασης του κινδύν				
	ης επιβολής της στρατηγι	κής αντιμετώπισης:			
	σπάθειες συναλλαγών				
Στρατηγική αντιμε	<b>ιώπισης:</b> Αποδοχή και Πρ	οσαρμογή			
Παρακολούθηση κ	ινδύνου:				
Ημερομηνία: Δρό	ση: Ετήσια		Κατάσταση:		
7/3/2022			Ανοιχτή		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:					
Συμβατότητα Πρωτ	οκόλλων		_		
Ενεργός Ανενεργός			Ανενεργός		
Τελική ημ/νία παρ	ακολούθησης κινδύνου:				
17/05/2022	2				

Πίνακας 8: Ασυμβατότητα Τραπεζικών Πρωτοκόλλων

	Έλλειψη Εφεδρ	ικών Λύσεων		
A/A: 8	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
	Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη	Κυριακή	11/3/2022		
δραστηριότητα:				
Περιγραφή Κινδύνου	: Περιπτώσεις Αποτυχία	ς Συστήματος		
Τύπος: Σχέδ	ΓΙΟ	ιότητα Κό	στος	
<b>Επεξήγηση:</b> Λειτουργ				
Επίπεδο σοβαρότητα	ς συνεπειών:	Πιθανότητα:		
Υψηλό^	1εσαίο Χαμηλό	Μεγάλη Ν	Λεσαία Μικρή	
	οποίησης του κινδύνου			
	(εδίου σε περιπτώσεις α	χποτυχίας <u> </u>		
Στρατηγική μετριασμ				
	ιζόμενο μέρος και αλλαν			
	επιβολής της στρατηγικ	•		
	(εδίου σε περιπτώσεις c			
Στρατηγική αντιμετώ	<b>πισης:</b> Outsourcing Ανάθ	θεση		
Παρακολούθηση κινέ	ύνου:			
Ημερομηνία: Δράση	: Ετήσια		Κατάσταση:	
2/3/2022			Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Ικανότητα προσαρμογής σε νέες προκλήσεις				
		Ενεργός	Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακ	ολούθησης κινδύνου:			
17/05/2022				

**Πίνακας 9:** Έλλειψη Εφεδρικών Λύσεων

Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων					
A/A: 9		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη		Βασίλης	11/3/2022		
δραστηριότητ	α:				
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Κο	ική Διαχείριση			
Τύπος:	Σχέδιο	Ποι	ιότητα Κά	οστος	
Επεξήγηση: Στ			T		
Επίπεδο σοβα			Πιθανότητα:		
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Χ	Λεσαία Μικρή		
Πρώτο γεγονό	ς ενεργοπο	ρίησης του κινδύνου	:		
Μη ομοιόμορο	<mark>φή κατανο</mark> μ	ιή κεφαλαίου			
Στρατηγική με	τριασμού:				
Μεταφορά σε	συσχετιζόμ	ιενο μέρος και αλλαγ	γή της ρήτρας.		
Γεγονός έναρ	ξης της επι	βολής της στρατηγικ	τής αντιμετώπισης:		
Διαφορετική κ	ατανομή κε	εφαλαίου από την σι	υμφωνημένη		
Στρατηγική αν	τιμετώπισι	<b>ης:</b> Αναθεώρηση Συμ	ιβολαίου		
Παρακολούθη	ιση κινδύνο	ou:			
Ημερομηνία:	Δράση: Κα	ιτά την παράδοση		Κατάσταση:	
10/3/2022				Ανοιχτή	
Κριτήρια απεν			Τρέχουσα κατάστασ	η:	
Τήρηση προσι	υμφωνημέν	ης κατανομής			
κεφαλαίου			Ενεργός	Ανενεργός	
Τελική ημ/νία 	παρακολο	ύθησης κινδύνου:		<del></del>	
17/05,	/2022				

**Πίνακας 10:** Λανθασμένη Κατανομή Κεφαλαίων

Μείωση Προϋπολογισμού					
A/A: 10		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη		Ελένη	11/3/2022		
δραστηριότητ	α:				
Περιγραφή Κυ	<b>νδύνου:</b> Αλ	λαγή Αρχικής Επένδι	υσης		
Τύπος:	Σχέδιο	Ποι	ότητα Κά	όστος	
Επεξήγηση: Οι Επίπεδο σοβα		wower(\)	Πιθανότητα:		
Επιπεδό δόβα Υψηλό			-	Λεσαία Μικοή	
ΤΨΙΙΛΟ	Μεσο	αίο Χαμηλό		Λεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονό	ς ενεργοπο	οίησης του κινδύνου	:		
Οικονομικά πρ	ο βλήματα/	′ Ρήτρα			
Στρατηγική με	τριασμού:	Μείωση πιθανότητα	ις εμφάνισης, δημιουρ	γία εναλλακτικής	
λύσης					
Γεγονός έναρ	ξης της επι	βολής της στρατηγικ	τής αντιμετώπισης:		
Ενημέρωση με	ίωσης προί	ϋπολογισμού			
Στρατηγική αν	τιμετώπισι	<b>ης:</b> Επαναδιαπραγμό	ιτευση		
Παρακολούθη	ση κινδύνο	ou:			
Ημερομηνία:	Δράση: Αν	προκύψει		Κατάσταση:	
11/3/2022				Ανοιχτή	
Κριτήρια απεν	εργοποίησ	ης κινδύνου:	Τρέχουσα κατάστασ	η:	
Ικανοποίηση α	ιναγκών πε	λάτη	_		
		Ενεργός	Ανενεργός		
Τελική ημ/νία	παρακολο	ύθησης κινδύνου:			
17/05/	/2022				

**Πίνακας 11:** Μείωση Προϋπολογισμού

Μη Καταρτισμένο Προσωπικό					
A/A: 11		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
		Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη		Θοδωρής	11/3/2022		
δραστηριότητ	α:				
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Αν	αποτελεσματικότητα	α Προσωπικού		
Τύπος:	Σχέδιο	X	ιότητα Κά	ρστος	
Επεξήγηση: Αι	-	•	T = 2 ,		
Επίπεδο σοβα	• •		Πιθανότητα:		
Υψηλό	Μεσ	αίο Χαμηλό	Μεγάλη Χ	Λεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονό	ς ενεργοπο	οίησης του κινδύνου	: Προβλήματα στο λογ	νισμικό	
Στρατηγική με	τριασμού:	Παρακολούθηση τη	ς κατάστασης του κινδ	ύνου	
Γεγονός έναρ	ξης της επι	βολής της στρατηγικ	κής αντιμετώπισης:		
Γνώση του επι	πέδου εκπο	χίδευσης του προσω	πικού		
Στρατηγική αν	τιμετώπισι	<b>ης:</b> Πρόσληψη Προσ	ωπικού		
Παρακολούθη	ιση κινδύνο	ou:			
Ημερομηνία:	Δράση: Ετ	ήσια		Κατάσταση:	
14/3/2022				Ανοιχτή	
	Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Επαρκής Παραγωγικότητα Προσωπικού					
Τελική ημ/νία	Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: Ενεργός Ανενεργός				
17/05,	/2022				

**Πίνακας 12:** Μη Καταρτισμένο Προσωπικό

Κυβερνοεπίθεση				
A/A: 12	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
	Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη	Κυριακή	11/3/2022		
δραστηριότητα: 4				
Περιγραφή Κινδύνου: Υτ	τοκλοπή Αρχείων			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
<b>Επεξήγηση:</b> Ανθρώπινο <i>Ι</i>	•			
	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα:			
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεγάλη		Μεγάλη Χ	Λεσαία Μικρή	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:				
Εύρεση προβλήματος από την Ομάδα Ασφάλειας				
<b>Στρατηγική μετριασμού:</b> Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.				
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:				
Συχνή δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος				
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Δημιουργία Ομάδας Ασφαλείας				
Παρακολούθηση κινδύν	ou:			
Ημερομηνία: Δράση: K 6/3/2022	αθημερινά		Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Επιτυχής αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων Ενεργός Ανενεργός		Ανενεργός		
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:				
17/05/2022				

**Πίνακας 13:** Κυβερνοεπίθεση

Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων				
A/A: 13	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
	Αντιμετώπισης:		1 2 3	
Συνδεόμενη	Βασίλης	11/3/2022		
δραστηριότητα:				
Περιγραφή Κινδύν	<b>νου:</b> Έλλειψη Ενημέρωσης	Κοινού		
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Ανθρώ	<u> </u>			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα:				
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό		Μεγάλη Μεσαία Μικρή		
	εργοποίησης του κινδύνοι			
	νικών κλήσεων για εξυπηρε			
<b>Στρατηγική μετριασμού:</b> Μείωση πιθανότητας εμφάνισης, δημιουργία εναλλακτικής λύσης				
<b>Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:</b> Παρατήρηση Στατιστικών Στοιχείων				
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Αποδοχή και Συμβιβασμός				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία: Δρο 7/3/2022	άση: Μηνιαία		Κατάσταση: Ανοιχτή	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
	νημέρωση του κοινού			
		Ενεργός	Ανενεργός	
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:				
17/05/202	2			

**Πίνακας 14:** Έλλειψη Εμπιστοσύνης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Έλλειψη Κινήτρων				
A/A: 14		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
		Αντιμετώπισης:		1 2 3
Συνδεόμενη		Ελένη	11/3/2022	
δραστηριότητ	α:			
Περιγραφή Κι	. <b>νδύνου:</b> Mr	η Παραγωγικό Εργασ	τιακό Περιβάλλον	
			<del></del>	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος				
Επεξήγηση: Α	νθρώπινο Δι	υναμικό		
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα:				
Υψηλό	Μεσο	αίο Χαμηλό	Μεγάλη Χ	Λεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονό	ός ενεργοπο	ίησης του κινδύνου	:	
Καταθλιπτικό και πιεστικό περιβάλλον εργασίας				
Στρατηγική μετριασμού: Πρέπει να αποφευχθεί και να βρεθεί εναλλακτική λύση.				
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:				
Παρακολούθη	ση Στατιστιι	κών Στοιχείων		
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Επιβραβεύσεις/Κίνητρα				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία:	Δράση: Ετι	ήσια		Κατάσταση:
3/3/2022				Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:				
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας				
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου: Ενεργός Ανενεργός			Ανενεργός	
17/05/2022				

**Πίνακας 15:** Έλλειψη Κινήτρων

Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος				
A/A: 15		Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
		Αντιμετώπισης:		1 2 3
Συνδεόμενη		Θοδωρής	11/3/2022	
δραστηριότητ	α:			
Περιγραφή Κι	<b>νδύνου:</b> Κίν	νδυνος Ενεργοποίησ	ης Ρήτρας	
Τύπος:	<b>Τύπος:</b> Σχέδιο Ποιότητα Κόστος			
Επεξήγηση: Εκ	κτίμηση			
Επίπεδο σοβα	ιρότητας σι		Πιθανότητα:	
Υψηλό Χαμηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεσαία Μεγάλη		Λεσαία Μικρή		
Πρώτο γεγονό	ς ενεργοπο	ρίησης του κινδύνου	) <b>:</b>	
Καθυστερήσει	.ς ολοκλήρω	υσης συγκεκριμένων	tasks	
Στρατηγική μετριασμού:				
Μεταφορά σε συσχετιζόμενο μέρος και αλλαγή της ρήτρας.				
		βολής της στρατηγικ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		το τελικό χρονοδιάγ		
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος				
Παρακολούθηση κινδύνου:				
Ημερομηνία:	Δράση: Μ	ηνιαία		Κατάσταση:
9/3/2022				Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:			η:	
Το αρχικό με το τελικό χρονοδιάγραμμα				
συμπίπτουν			Ενεργός	Ανενεργός
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:				
17/05,	/2022			

**Πίνακας 16:** Αλλαγή Χρονοδιαγράμματος

	Νομικά Ζη	τήματα	
A/A: 16	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
	Αντιμετώπισης:		1 2 3
Συνδεόμενη	Κυριακή	11/3/2022	
δραστηριότητα:			
Περιγραφή Κινδύνου: Ν	Ιηνύσεις, Διαρροή Δε	δομένων	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόστος			
<b>Επεξήγηση:</b> Νόμος		,	
Επίπεδο σοβαρότητας σ		Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό Μεσαία Χαμηλό			Λεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοπ	οίησης του κινδύνου	<u> </u>	
Αντιδράσεις του κοινού			
Στρατηγική μετριασμού	•		
Γεγονός έναρξης της επ	ιβολής της στρατηγικ	κής αντιμετώπισης:	
Παρακολούθησης της λε	ιτουργίας του συστήμ	ιατος από τους νομικο	ύς συμβούλους
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Νομικοί Σύμβουλοι			
Παρακολούθηση κινδύν	ou:		
Ημερομηνία: Δράση: Ε	φόσον Προκύψει		Κατάσταση:
11/3/2022			Ανοιχτή
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Τρέχουσα κατάσταση:			η:
Ορθή λειτουργία συστήματος και μηδαμινές			
αντιδράσεις κοινού. Απουσία νομικών Ενεργός Ανενεργός			Ανενεργός
κυρώσεων.			
Τελική ημ/νία παρακολούθησης κινδύνου:			
17/05/2022			

**Πίνακας 17**: Νομικά Ζητήματα